



SIEGE DEDOUGOU BP : 50 DEDOUGOU

TEL/FAX : (226) 20 52 22 83

: (226) 70 26 40 84/70 75 65 52

ANTENNE DE KOUDOUGOU:

TEL: (226) 50 44 92 13/71 69 65 47

78 88 29 85



RAPORT D'ACTIVITES DU TRIMESTRE 1 ANNEE 2017 VILLAGE DE OUORO

Période

Janvier-Février-Mars 2017

Partenaire financier : ONG Mil école

Appui technique : DEZLY CONSULTING SARL



Avril 2017

Table des matières

I-	INTRODUCTION.....	3
1.1-	Résumé d'exécution	4
II-	DESCRIPTION DES ACTIVITES	6
2.1-	les activités prévues et réalisées.....	6
2.2.1-	formation des groupements sur les techniques d'extraction d'huile de sésame et d'arachide.....	6
2.2.2-	Acquisition de matériels agricoles complémentaires	7
2.2-	les activités prévues et non réalisées.....	8
2.3-	les activités non prévues mais réalisées	8
2.3.1-	la mise en place du comité de pilotage (voir liste des membres en annexe)	8
2.3.2-	formation en technique de fabrication d'aliment pour bétail	9
2.3.3-	L'acquisition de matériel complémentaire pour la fabrication de soubala	10
2.4-	planification de la suite des activités	10
III-	CONCLUSION	11
	ANNEXE	12

I- INTRODUCTION

Le présent rapport rend compte de l'état d'avancement des activités financées dans le village de Ouoro par l'ONG française Mil'ecole et exécutées par le cabinet d'expertise burkinabé DEZLY consulting et le précieux soutien de leurs correspondants locaux. Il fait le résumé des actions entreprises dans le village au cours du premier trimestre de l'année 2017. Il faut noter qu'une grande partie des prévisions n'a pas pu être réalisée parce que toutes les conditions n'étaient pas favorables pour ce faire. A l'inverse, plusieurs activités non planifiées ont été réalisées. En résumé, le bilan de période se présente comme suit :

1.1- Résumé d'exécution

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des activités réalisées au cours du trimestre dans le village de Bologo.

Activités prévues	Activités réalisées	Résultats atteints	Périodes	Observations
Formation des membres des groupements sur l'extraction d'huile de sésame et d'arachide	Oui	20 productrices ont été formées sur les techniques.		
Mise en œuvre de l'activité d'élevage de 6 poulets pour cinq éleveurs	Non			Ces trois activités sont liées et conditionnées par les effectifs de la volaille des premiers bénéficiaires. Ces effectifs ne permettant pas le passage en T1, les activités sont reprogrammées pour T2.
Mise en œuvre de l'activité d'élevage de poulets pour 6 nouveaux éleveurs	Non			
Recyclage de la formation en aviculture	Non			
Acquisition de matériels agricoles complémentaires	Oui	4 charrues et 3 ânes ont été acquis		Groupements bénéficiaires - Lagm Taaba La yondo - Watinoma - Neb La Naam - Namanagzanga
	L'acquisition de matériel complémentaire pour la fabrication de soumbala	1 lot supplémentaire de matériel a été acquis		
	Une session de formation en technique de fabrication d'aliment pour bétail	Cette session a regroupé 5 membres par groupement soit au total 30 participants	06 et 07 mars 2017	

	La mise en place d'un comité de pilotage		26 Février et 10 mars 2017	Ce comité de pilotage fait 15 membres dont 5 constituent le bureau exécutif
--	--	--	----------------------------	---

II- DESCRIPTION DES ACTIVITES

Cette section du rapport fait une description détaillée des activités menées au cours de la période. Sa lecture permet d'avoir des précisions sur les activités prévues et réalisées, celles prévues et non réalisées et les activités non prévues mais réalisées

2.1- les activités prévues et réalisées

En Novembre 2016, un plan d'action pour 2017 a été élaboré de commun accord avec les différentes parties prenantes au projet (Mil'école, DEZLY et les bénéficiaires et les correspondants locaux). Ce plan comportait essentiellement des activités d'élevage auxquelles s'ajoute une formation des producteurs sur les techniques d'extraction d'huile de sésame et d'arachide et l'acquisition de matériel. Cependant, certaines conditions n'étant pas réunies (l'effectif requis de poules n'est pas atteint), les activités relatives à l'élevage n'ont pas pu être réalisées et sont simplement reportées au trimestre 2. Les réalisations prévues portent sur deux activités que sont :

2.2.1- formation des groupements sur les techniques d'extraction d'huile de sésame et d'arachide

Une partie des arachides et du sésame est consommée telle quelle ou utilisée comme condiment, notamment dans la préparation de sauces. Mais les graines peuvent être valorisées pour l'extraction d'huile, utilisée comme assaisonnement en cuisine. Un procédé traditionnel permet d'extraire une partie de l'huile disponible dans l'amande et permet de disposer ainsi d'un tourteau encore très huileux, qui servira à la confection de galettes.

Vue la faible diversité des sources de revenus de femmes du village de Ouoro, mil'Ecole veut introduire l'extraction d'huile d'arachide et de sésame dans le village afin de permettre aux femmes d'améliorer leurs revenus en produisant et vendant de l'huile et des tourteaux d'arachide et de sésame. C'est dans cette optique qu'une formation a été initiée au profit des femmes des groupements du village en janvier 2017.

2.2.1.1- les objectifs de la formation

L'objectif global de la formation est de doter les femmes de compétences nécessaires à l'extraction d'huile des oléagineux qu'elles pourront ensuite vendre et diversifier leurs sources de revenus.

L'objectif global est de contribuer à l'accroissement des revenus des femmes à travers les activités génératrices de revenus par l'extraction et la vente d'huile de sésame et d'arachide.

De façon spécifique, il s'agit :

- D'apprendre aux femmes l'application des processus de traitement des graines de sésame et d'arachide
- Montrer aux femmes les techniques à appliquer pour extraire l'huile de sésame et d'arachide
- Enseigner aux femmes les normes à respecter en matière d'hygiène
- Amener les participants à maîtriser les techniques de conditionnement de l'huile extraite
- Doter les femmes de nouvelles connaissances sur les activités génératrices de revenus.

2.2.1.2- Les résultats de la formation

A l'issue de cette formation, les femmes des dits groupements ont acquis des compétences en techniques d'extraction d'huile de sésame et d'arachide. Elles sont capables de :

- Appliquer les processus de traitement des graines de sésame et d'arachide ;
- Appliquer les bonnes techniques pour extraire l'huile de sésame et d'arachide ;
- Respecter les normes d'hygiène dans le processus d'extraction d'huile ;
- Appliquer les techniques de conditionnement de l'huile extraite ;
- diversifier leurs sources de revenus grâce à la nouvelle compétence acquise.

2.2.1.3- les participants à la formation

Ont pris part à cette formation, 20 femmes issues des 5 groupements du village.

2.2.1.4- la méthodologie utilisée

La formatrice a d'abord procédé à un brainstorming pour faire le point des connaissances des participants sur la pratique. Elle a par la suite commenté les réponses de l'auditoire en différenciant les bonnes et mauvaises pratiques et cité les étapes complémentaires qui manquaient aux réponses.

L'étape suivante a été la mise en œuvre proprement dite du processus d'extraction de l'huile. La formatrice a de ce fait, procédé à la démonstration du processus à l'aide graines de sésame et d'arachide préalablement acquises pour ce faire. Les ont pu alors mettre en pratique les différentes étapes du processus sous l'œil averti et suivant les conseils de la formatrice.

2.2.1.5- le contenu de la formation.

Qu'il s'agisse du sésame ou d l'arachide, le processus d'extraction d'huile est approximativement le même et peut se résumer aux étapes clés suivantes :

- Décorticage
- Le séchage
- Le tri
- La torréfaction
- Le dépelliculage
- Le vannage
- La mouture
- Le malaxage
- La déshydratation de l'huile

Ensuite la pâte résiduelle peut servir à fabriquer des tourteaux (biscuit).

2.2.2- Acquisition de matériels agricoles complémentaires

Le plan d'action de l'année 2017 prévoyait l'acquis d'animaux de trait (ânes) et de charrues au profit de 4 groupements de Ouoro. Cette acquisition vient compléter le matériel déjà acquis l'année précédente. L'objectif est de soutenir les groupements dans la production agricole mais également de maintenir leur motivation. Ainsi, quatre charrues et trois ânes ont été acquis et mis à la disposition de quatre groupements. Il s'agit des groupements suivants :

- Lagm Taaba La yondo
- Watinoma
- Neb La Naam
- Namanagzanga



Photo : Remise du lot de matériel et des animaux aux groupements

2.2- les activités prévues et non réalisées

Comme précédemment indiqué, certaines prévisions n'ont pu se réaliser. Il s'agit essentiellement des activités d'élevage. En effet, 6 nouveaux éleveurs devraient bénéficier de poules et de matériel d'élevage. 5 autres devraient bénéficier de poules issues de la première dotation et enfin, un ensemble de 30 producteurs devraient bénéficier d'une formation (recyclage) sur l'aviculture traditionnelle améliorée. La réalisation de ces activités a été retardée du fait que les premiers bénéficiaires qui devraient passer les lots de poules au second groupe n'ont pas les effectifs requis pour le faire. De ce fait, pour éviter de faire le passage au cas par cas (opération délicate), il a été jugé bon de retarder l'activité de quelques mois, le temps que tous les premiers bénéficiaires obtiennent le bon effectif. Il faut noter que les deux autres activités sont étroitement liées à cette première, d'où leur suspension également. Le deuxième trimestre sera plus propice à ces activités.

2.3- les activités non prévues mais réalisées

De façon imprévue, certaines actions ont été menées au regard de leur importance pour la suite du microprojet du village. Il s'agit de la mise en place d'un comité de pilotage, la formation sur les techniques de fabrication d'aliment bétail et l'acquisition de matériel complémentaire pour la fabrication du soumbala.

2.3.1- la mise en place du comité de pilotage (voir liste des membres en annexe)

S'inspirant de l'expérience de Bologo, il a jugé nécessaire de mettre en place un comité de pilotage des groupements accompagnés par Mil'ECole à Ouoro en vue de les doter d'un organe de coordination et de planification des activités. A cet effet, le Bureau d'étude DEZLY consulting a dépêché son représentant à Ouoro pour une concertation dans l'optique de la mise en place dudit comité. Il été assisté par les répondants de Mil'Ecole (SAMA Alphonse et BAMOGO Paul) ainsi que de la présidente de l'ONG.

Cette structure fut implantée en deux étapes :

La première étape tenue le 26 Février 2017, a regroupé des représentations de tous les groupements du village de Ouoro soutenus par Mil'ECole. Le représentant de DEZLY, a exposé aux participants les difficultés de coordination et de planification constatées depuis le démarrage des activités au sein et entre les groupements. Il a également présenté les avantages que pourrait donner une telle structure dans la gestion du projet. C'est donc pour parer aux dysfonctionnements que l'ONG de concert avec son assistant technique et ses répondants sont venus proposés aux groupements la mise en place d'une structure qui se chargera de la coordination des activités. Le communicateur a tenu à signaler aux participants que ce sont que des propositions qui leurs sont faites et que la décision finale de mettre ou de ne pas mettre en place la structure leur revient.

De façon unanime les groupements, à travers leurs représentants à la rencontre ont reconnu la pertinence de l'idée et la nécessité de sa mise en œuvre.

C'est ainsi qu'il a été demandé à chaque groupements de désigner des représentants de leurs structure qui feront partie du comité dont la mise en place est fixée pour le 10 mars 2017.

La deuxième étape tenue le 10 mars, a consisté à mise en place du comité. Ainsi, les membres désignés par les groupements avaient juste à confirmer leur volonté à faire partie du comité. Ils ont ensuite procédé à l'élection d'un bureau exécutif composé de 5 personnes :

Président : Nébié Sayouba

Sécretaire : Nébié Norbert

Trésorière : Nébié Salimata

Chargé à l'information : Zongo Bintou

Chargé à l'organisation : Néya Céline



Photo : membres du comité de pilotage



membres du bureau exécutif

2.3.2- formation en technique de fabrication d'aliment pour bétail

A la faveur de la rencontre avec les membres de mil 'école tenue le 18 février à Ouoro avec les bénéficiaires, un des nouveaux groupements (Sougri nooma du quartier Ikiemdé) a exprimé son désir de partager les acquis d'une session de formation sur la fabrication d'aliments pour bétail. À cette requête, mil 'école a marqué son accord et c'est ainsi que, plusieurs démarches ont été entreprises pour arrêter les dates des 06 et 07 mars 2017 pour la tenue effective de la session de formation. Cette session a regroupé 5 membres par groupement soit au total 30 participants. Le matériel nécessaire pour la tenue de la formation est entre autre : 2 kg de ciment, 2 kg de sel, 2kg d'engrais(urée), 6 kg de sons de maïs, 6 kg de sons de riz, 6 kg de sons de sorgho blanc ou rouge, la poudre du fruit du *bangdé* et de l'eau. Le premier jour a été mis à profit pour rassembler les matériaux et leurs apprêts et le deuxième jour pour le moulage, le séchage et l'utilisation.



Photo : séance de fabrication d'aliment bétail

2.3.3- L'acquisition de matériel complémentaire pour la fabrication de soubala

Suite à la formation des femmes des groupements sur la fabrication de soubala tenue en décembre 2016, ces dernières ont bénéficié d'un lot de matériel pour mener l'activité. Mais vu le nombre de groupements, elles ont exprimé le besoin de disposer d'un second lot de matériel afin de réduire le temps d'attente au cas où plus d'un groupement voudrait fabriquer du soubala en même temps. La doléance a trouvé satisfaction lors de la dernière visite de l'ONG mil'Ecole dans le village. Ainsi, un second lot de matériel est fut acquis en janvier 2017 au profit des femmes.



Photo : lot de matériel remis aux femmes des groupements

2.4- planification de la suite des activités

La suite du microprojet de Ouoro implique des activités qui n'étaient pas initialement prévues et qui sont la suite logique d'autres activités déjà réalisées. Il s'agit notamment du renforcement des capacités du comité de pilotage qui vient d'être mis en place et le renforcement des capacités des femmes en marketing. En effet, le comité, pour bien jouer son rôle de structure coordonnatrice des actions dans le village, doit maîtriser l'essentiel des aspects organisationnels.

Quant aux femmes qui ont bénéficié des formations sur la fabrication de soubala, l'extraction d'huile et qui bénéficieront d'une formation sur la fabrication de savon, elles doivent connaître l'essentiel du marketing pour mieux écouler leurs produits.

III- CONCLUSION

Hors mis le rapport des activités d'élevage dû à des aléas qui échappent au contrôle de la population, le projet se poursuit bien et augure un bon impact sur les conditions de vie des bénéficiaires. Le deuxième trimestre verra la réalisation des actions repoussées.

ANNEXE

Annexe I : LISTE DES MEMBRE DU COMITE DE PILOTAGE

N° d'ordre	Nom et Prénom(s)	Structures
01	Kandolo susanne	watinoma
02	Mouni Cathérine	watinoma
03	Nabi bibata	Neb la naam
04	Kabré Safièta	Neb la naam
05	Nébié Salimata	Lagm taab la yondo
06	Kaboré Rihanata	Lagm taab la yondo
07	Nébié Minata	Namanagzanga
08	Koala Mama	Namanagzanga
09	Zongo Bintou	Sougri nooma
10	Zio Fatimata	Sougri nooma
11	Zio Germaine	Wend la konta
12	Néya Céline	Wend la konta
13	Nébié Josué	Relwende
14	Nébié Sayouba	Président CVD
15	Nébié Norbert	Conseiller municipal